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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада:_ Березанська міська об’єднана територіальна громада 
Початок впровадження плану:  Березень 2019 року
Номер звіту:  3й

I. Коротка описова частина

Протягом звітного періоду  у громаді були впроваджені такі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період, а саме:
Дія 1.2 «Популяризація кооперативного руху серед дрібних сільськогосподарських товаровиробників».  Інформація про План місцевого економічного розвитку та звіт про його виконання висвітлено на офіційному сайті Березанської міської ради, мережі інтернет фейсбук та у місцевих друкованих ЗМІ. Для активізації громади та розуміння у економічних питаннях міста додатково було створено розділ  «Економіка»  на офіційному сайті Березанської міської ради, на яких в доступній формі висвітлено всю інформацію.
Заплановані зустрічі з сільськогосподарськими виробниками щодо створення кооперативів не проводились у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з COVID 19.  Після офіційного завершення карантину на території громади планується провести ряд зустрічей з представниками агропромислового комплексу.
Дія 1.3. «Створення консервного цеху з переробки плодоовочевої продукції». Пройдено тренінгові навчання рамках  впровадження Програми «U-LEAD з Європою».  Створення робочої групи та визначення плану дій відбулося вчасно. Розробка проекту щодо створення консервного цеху з переробки плодоовочевої продукції – незначна затримка. Створення робочої групи та визначення плану дій відбулося вчасно. Також місцевим агропромисловим підприємством було викуплено земельну ділянку під будівництво консервного цеху. Але, у зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з COVID 19, розробку проекту щодо створення консервного цеху з переробки плодоовочевої продукції було вимушено відкладено до завершення карантину.
Дія 3.1. «Впровадження партисипативних методів управління громадою». Впровадження Е-петицій, Е-консультацій проводилося за графіком, а щодо проведення конкурсу пропозицій – незначна затримка. Залучення громадськості до вирішення проблем громади. Впровадження бюджету участі не відбулось у зв’язку з тим, що депутати Березанської міської ради не виділили на це кошти з місцевого бюджету.
Дія 3.2. «Забезпечення вчасного інформування населення щодо суті та пріоритетів розвитку громади, висвітлення діяльності місцевих органів в засобах масової інформації». Проводиться робота з розвитку комунікаційних технологій для збільшення користувачів. Працює інформаційний портал громади http://berezan-rada.gov.ua/, підрозділами та комунальнами підприємствами Березанської міської ради створено сторінки в мережі інтернет фейсбук, де висвітлюється вся інформація про проведені та заплановані заходи для населення громади. Створено  портал Центру надання адміністративних послуг м. Березань https://cnap-berezan.com.ua/.
Підсумовуючи виконання Плану за період з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року заплановані дії були розпочато та виконано частково згідно табл. 1 «План дій». 
Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл. 1 «План дій» та відповідно до табл. 3 «Показники та механізми моніторингу» за звітній період в частині зміни заходів та термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ
	Дії
	Дата початку - дата завершення
	Заплановано

	Виконано
· За графіком
· Незначна затримка*
· Значна затримка*
· Випереджаємо графік
· Інше
	Використано бюджету, грн/євро**
Станом на 30.06.2020р.,
грн/євро
(за курсом НБУ на 01.07.2020)

	
	
	Очікувані результати 
станом на 30.06.2020
	1-6 місяць впровадження плану
	7-12 місяць впровадження плану
	13-18 місяць впровадження плану
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. Проведення опитування дрібних сільськогосподарських виробників з метою моніторингу проблемних питань  та пошуку шляхів їх вирішення
	01.04.2019 – 01.07.2019
	1. Створення робочої групи та визначення плану дій.
2. Проведення громадських слухань щодо результатів роботи робочої групи.
3. Визначення проблемних питань
	За графіком
	За графіком
	За графіком
	0 грн/0 євро

	1.2. Популяризація кооперативного руху серед дрібних сільськогосподарських товаровиробників
	01.03.2019  – 01.07.2020
	Зустрічі з сільськогосподарськими виробниками щодо створення кооперативів
	Створення робочої групи та визначення плану дій
За графіком
	Підбір та розміщення  інформації в засобах масової інформації громади
Незначна затримка
	Зустрічі з сільськогосподарськими виробниками щодо створення кооперативів Незначна затримка
	0 грн/0 євро

	1.3. Створення консервного цеху з переробки плодоовочевої продукції
	01.06.2019  – 01.12.2020
	Пошук донорів для залучення до проекту.
	Пройдено тренінгові навчання рамках  впровадження Програми «U-LEAD з Європою»
За графіком

	1. Створення робочої групи та визначення плану дій
За графіком
2. Розробка проекту щодо створення консервного цеху з переробки плодоовочевої продукції.
Незначна затримка
	Пошук донорів для залучення до проекту
Незначна затримка
	0 грн/0 євро


	2.1. Створення інформаційного порталу Березанської міської ОТГ у сфері інвестиційної діяльності
	01.03.2019 – 01.12.2019
	-
	Модернізація веб-сайту громади як платформи для створення інформаційного порталу
За графіком
	Створено інформаційний портал Березанської міської ОТГ
За графіком
	-
	7100 грн/213 євро






	2.2. Територіальний маркетинг, створення бренду, інвестиційного паспорту громади
	01.05.2019 – 01.12.2019
	-
	1. Створення консультаційної групи по бренду
За графіком
2. Розробка інвестиційного паспорту громади
За графіком
	Створення іміджевого продукту Березанської міської ОТГ громади
[bookmark: _GoBack]За графіком
	-
	0 грн/0 євро

	3.1. Впровадження партисипативних методів управління громадою
	01.05.2019 – 01.12.2020
	Впровадження Бюджету участі
	Впровадження Е-петицій, Е-консультацій
За графіком
	1. Впровадження
Е-петицій,
Е-консультацій
За графіком
2. Проведення конкурсу пропозицій
Незначна затримка
	Впровадження Бюджету участі
Незначна затримка
	0 грн/0 євро

	3.2.Забезпечення вчасного інформування населення щодо суті та пріоритетів розвитку громади, висвітлення діяльності місцевих органів в засобах масової інформації
	01.07.2019 – 01.12.2020
	Поширення практики використання інформаційного порталу в громаді
	-
	Створення програмного забезпечення для впровадження інформаційного порталу Березанської міської ОТГ
Незначна затримка
	Поширення практики використання інформаційного порталу в громаді
Незначна затримка
	0 грн/0 євро

	Всього дій:  7
	
	
	
	
	
	7100 грн/213 євро



*Курс НБУ ргн/євро на 01.07.2020 року   30,00 грн/1  євро
Звіт заповнив:

Начальник відділу економіки та інвестиційного 
розвитку виконавчого комітету Березанської міської ради

Іващенко Н.С.                                                                      (підпис)                                                                                    14.07.2020
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